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90 km/t på udvalgte landeveje 

 

 
 

Formål og baggrund 

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil undersøge om hastig-

hedsgrænserne på en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig måde kan forhøjes til 

90 km/t på udvalgte landevejsstrækninger.  

 

Projektbeskrivelse 

Vejdirektoratet har fundet frem til, at der er cirka 150 km statsveje, der kan 

opgraderes og dermed skiltes med en tilladt hastighed på 90 km/t.  

 

Hovedindsatserne er hastighedstavler, rumleriller langs vejmidten og kantlin-

jerne, samt lokale hastighedsbegrænsninger omkring større kryds, rundkørsler 

og skarpe kurver. Endvidere opsættes nye autoværn ved faste genstande f.eks. 

træer, store sten mm.  De enkelte strækninger kan ses på ovenstående kort. 



 
 
 
 

Side 2/2 Læring fra forsøg med 90 km/t har gjort, at der desuden vil være fokus på at 

nedbringe den kørte hastighed ved afslutningen af 90 km/t strækningerne.  

 

I det nuværende Cirkulære om lokale hastighedsbegrænsninger er der ikke 

hjemmel til at etablere 90 km/t på landeveje. En ny bekendtgørelse, som er 

under udarbejdelse, vil give politiet hjemmel til at godkende 90 km/t på lande-

veje. 

 

Der er for de enkelte delstrækninger udarbejdet et dispositionsforslag. For at 

udføre projektet i marken, skal der foretages yderligere detailprojektering for 

de enkelte strækninger. Det forventes, at nogle indsatser i projektet kan udføres 

via Vejdirektoratets driftsentreprenører, hvorimod andre dele forventes at skul-

le i udbud. Processen med gennemførelse af projektet fra nuværende projektni-

veau forventes at tage 12 - 24 måneder.  

 

Anlægsoverslag 

Den samlede opgradering til 90 km/t har et samlet anlægsoverslag på 52 mio. 

kr. (PL-2018, indeks 186,32). 

 

Projektet har en positiv samfundsøkonomi. 

 


