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FINANSMINISTERIET

Status pa udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017

V-regeringen prasenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900
statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk enske om i
hojere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsomradet.

Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner og er nu i fuld gang
med at flytte arbejdspladser ud i landet. Nedenfor folger en status for
udflytningen.

Antal flyttede arbejdspladser
Der er pr. april 2017 flyttet 2.162 ud af 3.900 planlagte arbejdspladser og 21 ud af
43 planlagte institutioner har afsluttet flytningen, 7. bilag.

Ca. 22 pct. af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten
allerede er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler. Andelen varierer pa tvars
af institutioner og landsdele. Hertil kommer en rakke arbejdspladser, der ikke var
besat ved udflytningen.

Tidsplan

Storstedelen af de udflyttede institutioner ventes fortsat udflyttet inden udgangen
af 2017. Enkelte dele af udflytningen trekker dog lengere ud. Visse institutioner
er blevet forsinkede, ligesom andre er foran deres oprindelige planer.

Okonomi

Ministerierne har opdateret deres skon for de midlertidige omkostninger ved
udflytningen. Det har ikke @ndret markant pa de samlede forventninger. Pa
baggrund af ministeriernes statsrapporteringer tegner der sig folgende billede af
udgifterne, jf. tabel 1.

Tabel 1
Skennede udgifter til udflytning, mio. kr.

Implementeringsplaner,
ekskl. DIIS

Midlertidige udgifter til udflytning 910 887 872

Status, oktober 2016 Status, april 2017

Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlendingestyrelsen er ikke medregnet.
Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner og statusrapporteringer.

Udover de 400 mio. kr. 1 2016, der var afsat pa finansloven for 2016, er der pa
finansloven for 2017 afsat yderligere ca. 190 mio. kr. 1 arene 2017-2020 til
medfinansiering af ministeriernes midlertidige udflytningsomkostninger.

Regeringen vil fortsat folge implementeringen.
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Bilag. Oversigt over status

Tabel 1

Oversigt over ministeriernes status pa udflytning af statslige arbejdspladser — april 2017

Myndighed

Udenrigsministeriet

- Danida Fellowship Centre

Finansministeriet

- Statens Administration

- Dele af Statens Administration til Udbetaling
Danmark

Erhvervsministeriet
- Sefartsstyrelsen*
- Dele af Patent- og Varemaerkestyrelsen
- Dele af Erhvervsstyrelsen

- Nzevnenes Hus®

Skatteministeriet

- Dele af Skatteankestyrelsen
- Dele af SKAT

- Spillemyndigheden

@konomi- og Indenrigsministeriet

- Dele af Ankestyrelsen

Justitsministeriet

- Civilstyrelsen

Forsvarsministeriet

By

Holbaek

Hjerring

UDK'’s regionale centre i
Hillerad, Frederikshavn og
Holstebro

Korsar

Ikast

Nyk. F. og Esbjerg
Viborg

Silkeborg

Renne, Herning, Aalborg,
Ribe, Odense, Naestved og
Horsens

Odense

Aalborg

Viborg

Samlet antal
arsveerk (plan)

228,5

73,5

191,2
35
26,7
150,8

25
200

55

53

88

Antal flyttede
arbejdspladser
(april 2017)"

35
31
164

25
110

55

54

67

Forventet
afslutning
(plan)

2017

2017

20163

2017
2017
20163
20163

2016
20173

2016

2016

2017

Forventet
afslutning
(april 2017)

2018

Afsluttet

Afsluttet

2019
Afsluttet
Afsluttet
Afsluttet

Afsluttet
2017

Afsluttet

Afsluttet

2017

Skennede omkost-

ninger, mio. kr.
(plan)

1,6

52,6

25,9

447
11,8

6,0
68,9

0,3

28,7

13,2

10,1

31,2

Skennede omkost-

ninger, mio. kr.
(april 2017)

1,6

56,6

36,7

36,1
12,8

8,3
64,3

0,3

26,4

9,3

31,2
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- Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

- Forsvarets sgopmalere

Udlendinge- og Integrationsministeriet

- Udleendingestyrelsen

Berne- og Socialministeriet
- Radet for Socialt Udsatte
- Socialstyrelsen

- Begrneradet

Sundheds- og Aldreministeriet

- Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed

Beskaftigelsesministeriet
- Arbejdsskadestyrelsen til ATP

- Dele af Arbejdstilsynet

- Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering

- ATP/UDK-funktioner for BM

Uddannelses- og Forskningsministeriet
- Danmarks Akkrediteringsinstitution

- Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation

Hjerring
Aalborg

Neestved

Renne
Odense

Billund

Aarhus

ATP’s regionale centre i
Haderslev, Vordingborg og
Hillerad

Slagelse
Brenderslev

ATP’s regionale centre i
Haderslev, Frederikshavn og
Holstebro

Holbaek

Odense

32
13

375

184
16

100

430

50

37

90

42
39

32
13

10

78

133

32

86

42

2016
2016

2016
2017
2017

2017

2018

2016

2017

2016

2017
2016

Afsluttet
Afsluttet

2019

Afsluttet
2017
2017

2017

2018

Afsluttet

2017

Afsluttet

2018
Afsluttet

8,8
3,8

0,8
27,2
2,5

19,0

128,1

6,5

10,5

16,2

41
4.1

6,6
3,8

0,4
27,2
2,3

132,3

6,5

6,7

4.1
4,7
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Undervisningsministeriet

- Danmarks Evalueringsinstitut

- Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik
og Sundhed

Kulturministeriet
- Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

- Dele af Slots- og Kulturstyrelsen

Miljo- og Fedevareministeriet
- Naturstyrelsen
- Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
- Dele af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen'!
- Dele af Miljgstyrelsen

- Dele af Kystdirektoratet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
- Feerdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet
- Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane'?
- Dele af Banedanmark

- Dele af Bygningsstyrelsen

Energi-, Forsynings og Klimaministeriet
- Geodatastyrelsen
- Dele af Energinet.dk™

- Dele af Energistyrelsen

Holbaek

Sorg

Auning
Nykgbing F.

Randbgl

Augustenborg

Augustenborg, Tender og
Skeelskar'2

Slagelse

Lemvig

Ribe og Viborg

Ringsted

Ringsted og
Fredericia

Skanderborg

Aalborg

Esbjerg og
Fredericia

Esbjerg

80

137

128
60

67
22
374
61
15

73

310

32

94
56

44

81

242
61
15

73

135

32

96
38

18

2017

2017

2017
2017

2017
20181
201810

2016

2016

2016
2016
2017

2016

2016
2017

2017

2018

2017

2018
2017

Afsluttet
2019
2019

Afsluttet

Afsluttet

Afsluttet
2017
2019

Afsluttet

Afsluttet
2017

2017

73

41

17,2°
23,9

36,4

98,9
11,2
4.1

18,3
41
17,3

6,8

46,7
8,1

14,0

73

1,3

17,2
8,1

39,3

96,0
13,4
1,7

14,1
4.1
21,8

9,1

35,0
5,8

2,5
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- Dele af DMI Karup 7 7 2017 Afsluttet 21 2,3
- Dele af GEUS Aarhus 16,4 9 2017 2017 53 2,7
Total, indberetninger 3901,1 2161,5 852,4 800,4
Feellesudgifter's 58,0 71,1
Total 910,4 871,5

Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved spand er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum skyldes afrundinger.
I Antallet af flyttede arbejdspladser stemmer ikke nedvendigvis overens med antallet af AV, idet der flyttes hele arbejdspladser.
2De 232 arbejdspladser inkluderer 6 elevstillinger, som i regi af udflytningen er blevet overflyttet fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration.
3 Hvor udflytningen er sat til afslutning ved arsskiftet 2016/2017, er afslutningsaret sat til 2016. Hvor udflytningen er sat til afslutning ved arsskiftet 2017/2018, er afslutningséret sat til 2017.
4 Sofartsstyrelsen flytter til Korser fra 1. november 2017.
5 De udflyttede klagenaevn er fra 2017 lagt sammen i Naevnenes Hus under Erhvervsministeriet, jf. kongelig resolution af 8. juni 2016.
¢ Der foreligger ikke et endeligt skon for det samlede antal arsverk samt udgifterne forbundet med flytningen af Udlaendingestyrelsen til Naestved, da der forst for nylig er truffet beslutning om lokation.
7 Der er sket en effektivisering af stabsfunktionerne med en chefstilling og overflyttet en medarbejder fra det regionale kontor i Kebenhavn til det regionale kontor i Vejle. Det betyder, at det samlede antal
arbejdspladser, der flytter fra Kebenhavn til Sore er reduceret fra ca. 13 til 11.
8 Arsveaerkene er baseret pa FL16. Der er tale om 13 arsveerk, som udflyttes.
? Udover transaktionomkostningerne pa 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger pa den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse héndteres seerskilt, jf. note 15 vedr. feellesudgifter.
10 Forventet afslutning blev udarbejdet, inden Bygningsstyrelsen havde haft mulighed for at lave en konkret plan for, hvornar det ville veere muligt for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen at afslutte flytningen
af arbejdspladser til Augustenborg.
1 Tidl. NaturErhvervstyrelsen
12 Fire af de arsvaerk, der tidligere var sat til udflytning til Augustenborg flyttes i stedet til Tystofte ved Skeelsker.
13 Antallet af arsvaerk i Havarikommissionen er reduceret fra 11 drsverk til 8 arsvaerk
14 Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver pa PSO-omréadet. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser
athenger af resultatet af den igangvarende analyse af Energinet.dk’s opgaveportefolje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne
relaterer sig til flytning af de 41 arbejdspladser.
15 Feellesudgifter deekker bl.a. ekstraordineere omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de ovrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger,
der ikke — pa samme vis som gvrige bygningstilpasninger — indeholdes i den lebende huslejebetaling samt yderligere medfinansiering til visse institutioner.

Kilde: Ministeriernes indberetninger.





